
MUNICIPIO: ZITÁCUARO, MICHOACÁN

DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2019

SI NO MONTO TOTAL  FISM  MUNICIPAL  ESTATAL  FEDERAL 
 PARTICULAR / 

OTROS 
TOTAL  FISM MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL

PARTICULAR / 

OTROS
TOTAL  FISM MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL

PARTICULAR / 

OTROS

CONSTRUCCIÓN DE 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

DE AGUA POTABLE

CHICHIMEQUILLAS 

DE ESCOBEDO, 

SILVA DE ABAJO 

5A. MZA.

AYS-2019-001 6 CONTRATO - - 50 07 x 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

INTRODUCCIÓN DE 

SERVICIO DE AGUA 

POTABLE EN 

FRACCIONAMIENTO, 

1A. ETAPA

CHICHIMEQUILLAS 

DE ESCOBEDO, 

SILVA DE ARRIBA

AYS-2019-002 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
61301 827-613-61301 500 07 x 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 516,696.34 516,696.34 0.00 0.00 0.00 0.00 483,303.66 483,303.66 0.00 0.00 0.00 0.00 52% 60%

CONSTRUCCIÓN DE 

RED DE AGUA 

POTABLE

COATEPEC DE 

MORELOS, LA 

ENCARNACIÓN

AYS-2019-003 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 250 07 x 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

DE AGUA POTABLE

CRESCENCIO 

MORALES,  2A. 

MZA. EL TIGRE.

AYS-2019-004 6 CONTRATO - - 55 07 x 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

LÍNEA DE 

CONDUCCCIÓN

CRESCENCIO 

MORALES,  LA 

DIETA.

AYS-2019-005 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201, 24201, 24901, 

34701

827-122-12201, 827-242-

24201, 827-249-24901, 

827-347-34701

60 07 x 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,992.85 218,992.85 0.00 0.00 0.00 0.00 81,007.15 81,007.15 0.00 0.00 0.00 0.00 73% 75%

CONSTRUCCIÓN DE 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

DE AGUA POTABLE

CRESCENCIO 

MORALES,  1A. 

MZA. EL PANTEÓN

AYS-2019-006 6 CONTRATO - - 50 07 x 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

DE AGUA POTABLE

CRESCENCIO 

MORALES, 4A. 

MZA. RÍO DE 

GUADALUPE.

AYS-2019-007 6 CONTRATO - - 60 07 x 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN

CURUNGUEO, 

LOMA BONITA
AYS-2019-008 6 CONTRATO - - 100 07 x 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

DE AGUA POTABLE

DONACIANO 

OJEDA, 3A. MZA. 

PUENTECILLAS, EL 

PUERTECITO

AYS-2019-009 6 CONTRATO - - 70 07 x 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

LINEA DE 

CONDUCCIÓN CON 

SISTEMA DE BOMBEO 

DONACIANO 

OJEDA, 2A. MZA. 

BARRIO DE 

GUADALUPE

AYS-2019-010 6 CONTRATO - - 1180 07 x 614,000.00 614,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 614,000.00 614,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

TERMINACIÓN DE 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

DE AGUA POTABLE

DONACIANO 

OJEDA
AYS-2019-012 6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 45 07 x 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLA

EL AGUACATE AYS-2019-013 6 CONTRATO 61301 827-613-61301 220 07 x 350,951.24 350,951.24 0.00 0.00 0.00 0.00 350,951.24 350,951.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

CONSTRUCCIÓN DE 

TANQUE DE 

DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA "EL 

AGUACATE", 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD CERRO 

ANCHO (SEGUNDA 

MANZANA DE 

NICOLÁS ROMERO).

EL AGUACATE AYS-2019-014 6 CONTRATO 61311 827-613-61311 1000 07 x 2,300,000.00 2,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,053,714.59 1,053,714.59 0.00 0.00 0.00 0.00 1,246,285.41 1,246,285.41 0.00 0.00 0.00 0.00 46% 50%

AVANCE 

FISICO DE 

OBRA (18)
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BENEFICIARIOS 
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ESTRUCTURA FINACIERA POR EJERCER    (15)

NOMBRE DE LA OBRA 

(5)

CUENTA CONTABLE  

(9)

ESTRUCTURA FINANCIERA  EJERCIDA  (14)  

COG  (8)

ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA  (13)

INFORME DEL AVANCE DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019

UBICACIÓN (6)

OBRA 

CAPITALIZABLE   

(12)MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN  (7)

NÚMERO DE 
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(19)
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EQUIPAMIENTO DEL 

POZO PROFUNDO "EL 

AGUACATE" EN LA 

LOCALIDAD RINCÓN 

DE NICOLÁS ROMERO 

(CEDROS TERCERA 

MANZANA).

EL AGUACATE AYS-2019-015 6 CONTRATO 61311 827-613-61311 1000 07 x 2,475,000.00 2,475,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,205,705.67 2,205,705.67 0.00 0.00 0.00 0.00 269,294.33 269,294.33 0.00 0.00 0.00 0.00 89% 90%

CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, 1A. ETAPA.

COLONIA 

EMILIANO ZAPATA
AYS-2019-016 6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 150 07 x 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

MODERNIZACIÓN Y 

REHABILITACIÓN DEL 

EQUIPAMIENTO 

ELECTROMECÁNICO 

DEL POZO PROFUNDO 

HEROICA 

ZITÁCUARO, COL. 

INFONAVIT, 

JACARANDAS

AYS-2019-017 6 CONTRATO 61311 827-613-61311 1000 07 x 911,000.00 911,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,876.37 485,876.37 0.00 0.00 0.00 0.00 425,123.63 425,123.63 0.00 0.00 0.00 0.00 53% 60%

CONSTRUCCIÓN DE 

LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DEL 

POZO PROFUNDO "EL 

MORAL" AL TANQUE 

"EL CERRITO" EN LA 

LOCALIDAD HEROICA 

ZITÁCUARO.

HEROICA 

ZITÁCUARO, COL. 

EL MORAL.

AYS-2019-018 6 CONTRATO 61301 827-613-61301 60 07 x 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,542,993.17 3,542,993.17 0.00 0.00 0.00 0.00 57,006.83 57,006.83 0.00 0.00 0.00 0.00 98% 100%

REHABILITACIÓN DE 

RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA POTABLE 

HEROICA 

ZITÁCUARO, AV. 

HIDALGO

AYS-2019-019 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 500 07 x 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

DE AGUA POTABLE

FRANCISCO 

SERRATO, 2A. MZA. 

LA QUEBRADA

AYS-2019-020 6 CONTRATO - - 60 07 x 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

DE AGUA POTABLE

FRANCISCO 

SERRATO, 2A. MZA. 
AYS-2019-021 6 CONTRATO - - 70 07 x 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

DE AGUA POTABLE

IGNACIO LÓPEZ 

RAYÓN, LAS 

MAJADAS, 3A. 

MZA.

AYS-2019-022 6 CONTRATO - - 55 07 x 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

AMPLIACIÓN DE RED 

DE AGUA POTABLE, 

1A. ETAPA

IGNACIO LÓPEZ 

RAYÓN, COYOTA
AYS-2019-023 6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 150 07 x 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

DE AGUA POTABLE

NICOLÁS ROMERO, 

2A. MZA. LOS 

PINITOS, LA 

CAPILLA.

AYS-2019-024 6 CONTRATO 61311 827-613-61311 50 07 x 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

TERMINACIÓN DE 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

DE AGUA POTABLE

NICOLÁS ROMERO, 

4A. MZA EL 

RINCÓN

AYS-2019-025 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201, 24201, 24901

827-122-12201, 827-242-

24201, 827-249-24901
40 07 x 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,880.70 54,880.70 0.00 0.00 0.00 0.00 5,119.30 5,119.30 0.00 0.00 0.00 0.00 91% 95%

CONSTRUCCIÓN DE 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

DE AGUA POTABLE

SAN JUAN 

ZITÁCUARO, 

PARAJE LOS ARCOS

AYS-2019-026 6 CONTRATO - - 50 07 x 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
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CONSTRUCCIÓN DE 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

DE AGUA POTABLE

SAN JUAN 

ZITÁCUARO, 5A. 

MZA. LA 

FUNDICIÓN

AYS-2019-027 6 CONTRATO - - 55 07 x 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

RED DE AGUA 

POTABLE.

TIMBINEO DE LOS 

CONTRERAS, 3A. 

MZA. ARMADILLOS

AYS-2019-029 6 CONTRATO - - 200 07 x 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

PROGRAMA DE OLLAS 

PARA LA CAPTACIÓN 

DE AGUA.

MUNICIPIO DE 

ZITÁCUARO
AYS-2019-030 6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 200 07 x 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

DE AGUA POTABLE

ZIRÁHUATO DE LOS 

BERNAL, OJO DE 

AGUA.

AYS-2019-031 6 CONTRATO - - 100 07 x 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO.

SEXTA MANZANA 

DE APUTZIO DE 

JUAREZ 

AYS-2019-032 6 CONTRATO - - 800 07 x 579,600.00 579,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 579,600.00 579,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

INTRODUCCIÓN DE 

SERVICIO DE DRENAJE 

SANITARIO EN 

FRACCIONAMIENTO; 

1A. ETAPA

CHICHIMEQUILLAS 

DE ESCOBEDO, 

SILVA DE ARRIBA

AYS-2019-033 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
61306 827-613-61306 500 07 x 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 623,811.88 623,811.88 0.00 0.00 0.00 0.00 376,188.12 376,188.12 0.00 0.00 0.00 0.00 62% 70%

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO, 

1A. ETAPA.

CHICHIMEQUILLAS 

DE ESCOBEDO, 

SILVA DE ABAJO 

PASANDO EL 

FRACCIONAMIENT

O LOS ENCINOS

AYS-2019-034 6 CONTRATO 61306 827-613-61306 600 07 x 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 959,231.62 959,231.62 0.00 0.00 0.00 0.00 440,768.38 440,768.38 0.00 0.00 0.00 0.00 69% 75%

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS DE DRENAJE 

PLUVIAL

COATEPEC DE 

MORELOS, COL LA 

CUESTA

AYS-2019-036 6 CONTRATO 61307 827-613-61307 50 07 x 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS DE DRENAJE 

PLUVIAL

COATEPEC DE 

MORELOS, COL LA 

MANGANA

AYS-2019-037 6 CONTRATO 61307 827-613-61307 50 07 x 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

AMPLIACIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO 

COATEPEC DE 

MORELOS, NUEVO 

AMANECER

AYS-2019-038 6 CONTRATO - - 200 07 x 375,000.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,000.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO

COATEPEC DE 

MORELOS, LA 

ENCARNACIÓN 

AYS-2019-039 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 100 07 x 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO

COATEPEC DE 

MORELOS, 

CAMÉMBARO

AYS-2019-040 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 120 07 x 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO

COATEPEC DE 

MORELOS, LA 

ENCARNACIÓN

AYS-2019-041 6 CONTRATO - - 300 07 x 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE PLUVIAL

CRESCENCIO 

MORALES, EL 

TIGRITO.

AYS-2019-043 6 CONTRATO - - 110 07 x 265,000.00 265,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265,000.00 265,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

RED DE DRENAJE 

SANITARIO. 

CURUNGUEO, EL 

SABINAL.
AYS-2019-045 6 CONTRATO - - 200 07 x 508,000.00 508,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 508,000.00 508,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

RED DE DRENAJE 

SANITARIO

CURUNGUEO, 

VALLE VERDE.
AYS-2019-047 6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201, 24201, 24901, 

24401, 32602

827-122-12201, 827-242-

24201, 827-249-24901, 

827-244-24401, 827-326-

32602

200 07 x 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 556,727.59 556,727.59 0.00 0.00 0.00 0.00 43,272.41 43,272.41 0.00 0.00 0.00 0.00 93% 100%

CONSTRUCCIÓN DE 

COLECTOR DE AGUAS 
EL AGUACATE AYS-2019-048 6 CONTRATO - - 50 07 x 875,000.00 875,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 875,000.00 875,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
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AVANCE 

FINANCIERO 

DE OBRA (18)

UR  

(11)

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO.

COLONIA 

EMILIANO ZAPATA, 

2A. MZA., DEL 

CENTRO AL OJO DE 

AGUA

AYS-2019-049 6 CONTRATO - - 800 07 x 1,548,000.00 1,548,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,548,000.00 1,548,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE  

SUBCOLECTOR 

PLUVIAL EN 

CARRETERA FED. NO. 

15. SALIDA A TOLUCA

COLONIA 

EMILIANO ZAPATA
AYS-2019-050 6 CONTRATO - - 5000 07 x 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

CAJAS COLECTORAS Y 

OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

DEL DRENAJE PLUVIAL 

HEROICA 

ZITÁCUARO, AV. 

HIDALGO

AYS-2019-052 6 CONTRATO 61307 827-613-61307 1000 07 x 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

REHABILITACIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO

HEROICA 

ZITÁCUARO, CALLE 

10 DE MARZO, 

ENTRE COLORINES 

Y OYAMEL

AYS-2019-053 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 100 07 x 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO 

NICOLÁS ROMERO, 

EL HUCAZ.
AYS-2019-054 6 CONTRATO - - 70 07 x 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO

SAN JUAN 

ZITÁCUARO,  LA 

PALMA DE 

CEDANO.

AYS-2019-055 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201, 24201, 24901

827-122-12201, 827-242-

24201, 827-249-24901
50 07 x 96,000.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,439.51 70,439.51 0.00 0.00 0.00 0.00 25,560.49 25,560.49 0.00 0.00 0.00 0.00 73% 75%

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO

SAN JUAN 

ZITÁCUARO,  LA 

FUNDICIÓN, 

FRENTE AL 

ESTADIO

AYS-2019-056 6 CONTRATO 61306 827-613-61306 200 07 x 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE, 2A. ETAPA

SAN JUAN 

ZITÀCUARO, EL 

CEDANO

AYS-2019-057 6 CONTRATO 61306 827-613-61306 500 07 x 746,000.00 746,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 746,000.00 746,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO

SAN FELIPE LOS 

ALZATI, COLONIA 

EMILIANO ZAPATA, 

1A. MZA.

AYS-2019-058 6 CONTRATO 61306 827-613-61306 250 07 x 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 999,555.90 999,555.90 0.00 0.00 0.00 0.00 444.10 444.10 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO

ZIRÁHUATO DE LOS 

BERNAL, AGUA 

NUEVA

AYS-2019-059 6 CONTRATO - - 200 07 x 583,000.00 583,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 583,000.00 583,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

TERMINACIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO

ZIRÁHUATO DE LOS 

BERNAL, 1A. MZA.
AYS-2019-060 6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 100 07 x 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS SECOS 

EN VIVIENDAS

CARPINTEROS VIV-2019-061 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 35 07 x 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

FOSAS SÉPTICAS EN 

VIVIENDAS

CURUNGUEO, 

LOMA LARGA 

(PRIMERA Y 

CUARTA 

MANZANA)

VIV-2019-062 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201, 24201, 24401, 

24901, 32602

827-122-12201, 827-242-

24201, 827-244-24401, 

827-249-24901, 827-326-

32602

50 07 x 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262,385.91 262,385.91 0.00 0.00 0.00 0.00 37,614.09 37,614.09 0.00 0.00 0.00 0.00 87% 90%

PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO A LA 

VIVIENDA

ZITÁCUARO VIV-2019-063 6 CONTRATO - - 150 07 x 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
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AMPLIACIÓN DE RED 

DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA.

APUTZIO DE 

JUAREZ 6A. 

MANZANA 

VIV-2019-064 6 CONTRATO 61106 827-611-61106 100 07 x 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 749,872.05 749,872.05 0.00 0.00 0.00 0.00 127.95 127.95 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

AMPLIACIÓN DE RED 

DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA.

CHICHIMEQUILLAS 

DE ESCOBEDO, 

LECHUGUILLAS.

VIV-2019-065 6 CONTRATO 61106 827-611-61106 90 07 x 1,235,940.00 1,235,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,235,940.00 1,235,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

AMPLIACIÓN DE RED 

DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA. 

CURUNGUEO, 3A. 

MZA. 

PUENTEZUELAS

VIV-2019-066 6 CONTRATO 61106 827-611-61106 300 07 x 3,990,000.00 3,990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,531,832.97 2,531,832.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1,458,167.03 1,458,167.03 0.00 0.00 0.00 0.00 63% 70%

REUBICACIÓN DE 

LINEA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA.

DONACIANO 

OJEDA 1A. MZA. 
VIV-2019-067 6 CONTRATO 61106 827-611-61106 80 07 x 355,182.00 355,182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355,182.00 355,182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

PROGRAMA DE 

ELECTRIFICACIÓN 

PARA LA VIVIENDA

ZITÁCUARO. VIV-2019-068 6 CONTRATO - - 5000 07 x 3,664,457.00 3,664,457.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,664,457.00 3,664,457.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

AMPLIACIÓN DE RED 

DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA.

NICOLÁS ROMERO, 

4A. MZA. CAMINO 

HACIA EL PANTEÓN

VIV-2019-069 6 CONTRATO 61106 827-611-61106 325 07 x 2,618,073.00 2,618,073.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,618,073.00 2,618,073.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

AMPLIACIÓN DE RED 

DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA.

OCURIO, LA 

ESTACIÓN.
VIV-2019-070 6 CONTRATO 61106 827-611-61106 130 07 x 876,335.00 876,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 876,335.00 876,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

AMPLIACIÓN DE RED 

DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA.

OCURIO, COLONIA 

NUEVA.
VIV-2019-071 6 CONTRATO 61106 827-611-61106 75 07 x 610,465.00 610,465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 610,465.00 610,465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

AMPLIACIÓN DE RED 

DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA.

SAN JUAN 

ZITÁCUARO, DE LA 

MESA DE CEDANO 

AL ESCOBAL.

VIV-2019-072 6 CONTRATO 61106 827-611-61106 150 07 x 657,548.00 657,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657,548.00 657,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

MEJORAMIENTO DE 

CLÍNICA RURAL

CRESCENCIO 

MORALES, 5A. 

MZA. LOS 

ESCOBALES

SAL-2019-073 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 600 07 x 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

ANEXO EN CLÍNICA 

DEL IMSS COPLAMAR

DONACIANO 

OJEDA, 3A. MZA
SAL-2019-074 6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201, 24201, 24601, 

24901, 24401, 34701

827-122-12201, 827-242-

24201, 827-246-24601, 

827-249-24901, 827-244-

24401, 827-347-34701

300 07 x 702,000.00 702,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 596,952.52 596,952.52 0.00 0.00 0.00 0.00 105,047.48 105,047.48 0.00 0.00 0.00 0.00 85% 90%

MEJORAMIENTO DE  

CLÍNICA RURAL

DONACIANO 

OJEDA, 3A. MZA
SAL-2019-075 6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201 827-122-12201 300 07 x 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,697.83 28,697.83 0.00 0.00 0.00 0.00 271,302.17 271,302.17 0.00 0.00 0.00 0.00 10% 20%

MEJORAMIENTO DE 

CLINICA 
EL AGUACATE SAL-2019-076 6 CONTRATO 61208 827-612-61208 200 07 x 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

MEJORAMIENTO DE 

UNIDAD MÉDICA DE 

SALUD 

HEROICA 

ZITÁCUARO, CRI
SAL-2019-077 6 CONTRATO 61208 827-612-61208 500 07 x 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

MEJORAMIENTO DE 

UNIDAD MÉDICA DE 

SALUD 

HEROICA 

ZITÁCUARO, DIF
SAL-2019-078 6 CONTRATO 61208 827-612-61208 500 07 x 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

MEJORAMIENTO DE 

COMEDOR ESCOLAR 

COATEPEC DE 

MORELOS, LA 

GARITA.

ED-2019-079 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201, 24901, 24201, 

24401, 24901

827-122-12201, 827-249-

24901, 827-242-24201, 

827-244-24401, 827-249-

24901

30 07 x 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,897.93 179,897.93 0.00 0.00 0.00 0.00 102.07 102.07 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

MEJORAMIENTO DE 

COMEDOR ESCOLAR 

CRESCENCIO 

MORALES, LOMAS 

DE APARICIO.

ED-2019-080 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 60 07 x 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR EN ESC. 

PRIM. IND."TSIJIARU" 

CVE. 16DPB0287Q.

CRESCENCIO 

MORALES, EL 

TIGRITO

ED-2019-081 6 CONTRATO 612012 827-612-61202 80 07 x 438,000.00 438,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 438,000.00 438,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%
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MEJORAMIENTO DE 

COMEDOR ESCOLAR 
CURUNGUEO ED-2019-082 6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201, 24201, 24901

827-122-12201, 827-242-

24201, 827-249-24901
60 07 x 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,900.88 56,900.88 0.00 0.00 0.00 0.00 123,099.12 123,099.12 0.00 0.00 0.00 0.00 32% 40%

MEJORAMIENTO DE 

COMEDOR ESCOLAR 

DONACIANO 

OJEDA 4A. MZA., 

CHIMUSDÁ.

ED-2019-083 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201, 24701, 24901, 

24601, 24201

827-122-12201, 827-247-

24701, 827-249-24901, 

827-246-24601, 827-242-

24201

60 07 x 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,679.61 179,679.61 0.00 0.00 0.00 0.00 320.39 320.39 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

MEJORAMIENTO DE 

COMEDOR ESCOLAR 
MANZANILLOS ED-2019-084 6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201, 24201, 24701, 

24901

827-122-12201, 827-242-

24201, 827-247-24701, 

827-249-24901

60 07 x 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,004.65 147,004.65 0.00 0.00 0.00 0.00 32,995.35 32,995.35 0.00 0.00 0.00 0.00 82% 90%

MEJORAMIENTO DE 

AULAS EN ESC. 

TELESECUNDARIA 

ESTV16449

CHICHIMEQUILLAS 

DE ESCOBEDO, 

SILVA DE ABAJO

ED-2019-085 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201, 24901

827-122-12201, 827-249-

24901
120 07 x 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,845.40 74,845.40 0.00 0.00 0.00 0.00 154.60 154.60 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

CONSTRUCCIÓN DE 2 

AULAS EN 

TELEBACHILLERATO 

NO. 191  CVE. 

16ETH0191J

CHICHIMEQUILLAS 

DE ESCOBEDO, 1A. 

MZA.

ED-2019-086 6 CONTRATO 61202 827-612-61202 240 07 x 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 899,999.99 899,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE  EN 

PREESCOLAR 

"FRANCISCO JAVIER 

CLAVIJERO" CVE. 

16DCC0029X

CRESCENCIO 

MORALES, 1A. 

MZA.EL RINCÓN

ED-2019-087 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201 827-122-12201 150 07 x 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,500.58 25,500.58 0.00 0.00 0.00 0.00 214,499.42 214,499.42 0.00 0.00 0.00 0.00 11% 20%

MEJORAMIENTO DE 

SERVICIOS BÁSICOS  

EN PREESCOLAR 

"JUAN ESCUTIA" CVE. 

16DCC0116S

CRESCENCIO 

MORALES, 1A. 

MZA.

ED-2019-088 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 120 07 x 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

AMPLIACIÓN DE 

BARDA PERIMETRAL 

EN ESCUELA 

SECUNDARIA TÉCNICA 

NO. 95 CVE. 

16DST0095N, 2A. 

ETAPA.

CRESCENCIO 

MORALES, 1A. 

MZA.

ED-2019-089 6 CONTRATO - - 240 07 x 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

BARDA PERIMETRAL 

EN ESC. 

TELESECUNDARIA 

ESTV16447

CRESCENCIO 

MORALES, LA 

BARRANCA

ED-2019-090 6 CONTRATO - - 220 07 x 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

MEJORAMIENTO DE 

AULAS  EN ESC. 

TELESECUNDARIA  

CVE. 16ETV0763A

CRESCENCIO 

MORALES, LA 

DIETA

ED-2019-091 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 60 07 x 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

CERCO PERIMETRAL 

EN ESC. 

TELESECUNDARIA  

ESTV16883  1A. 

ETAPA

CRESCENCIO 

MORALES, LOS 

ESCOBALES

ED-2019-092 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 120 07 x 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

MEJORAMIENTO DE 

AULAS EN ESC. 

TELESECUNDARIA "20 

DE NOVIEMBRE" 

16ETV0050D

CRESCENCIO 

MORALES, MACHO 

DE AGUA.

ED-2019-093 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 120 07 x 245,000.00 245,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,000.00 245,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
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INTRODUCCIÓN DE 

SERVICIO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN JN. DE 

NIÑOS "JOSÉ MA. 

MORELOS Y PAVÓN"  

CVE. 16DCC0233H

CRESCENCIO 

MORALES, 2A. 

MZA., EL TIGRITO.

ED-2019-094 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 100 07 x 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

MEJORAMIENTO DE 

AULA  EN JN. DE 

NIÑOS "TZISEJE" CVE. 

16DCC0223A-M

CRESCENCIO 

MORALES, 2A. 

MZA., EL TIGRE.

ED-2019-095 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 80 07 x 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

AULA EN ESC. PRIM. 

RURAL "LA 

CORREGIDORA".  CCT 

16DPR1968C

CURUNGUEO, 

PUENTEZUELAS.
ED-2019-096 6 CONTRATO - - 60 07 x 380,000.00 380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,000.00 380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

AULA EN ESC. PRIM. 

RURAL "LÁZARO 

CÁRDENAS" 16 

DPR3598O

CURUNGUEO, 4A. 

MZA. LA GIRONDA
ED-2019-097 6 CONTRATO - - 60 07 x 380,000.00 380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,000.00 380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

CERCO PERIMETRAL 

EN JARDÍN DE NIÑOS 

CURUNGUEO , LA 

GIRONDA
ED-2019-098 6 CONTRATO - - 100 07 x 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

MEJORAMIENTO DE 2 

AULAS EN ESCUELA 

PRIMARIA "JOSÉ MA. 

MORELOS" CVE. 

16DPR1952B

CURUNGUEO, 1A. 

MZA.
ED-2019-099 6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201, 24201, 24401, 

24901

827-122-12201, 827-242-

24201, 827-244-24401, 

827-249-24901

120 07 x 780,000.00 780,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323,396.08 323,396.08 0.00 0.00 0.00 0.00 456,603.92 456,603.92 0.00 0.00 0.00 0.00 41% 50%

MEJORAMIENTO DE 

AULAS EN JN. DE 

NIÑOS "16 DE 

SEPTIEMBRE" CVE. 

16DCC0112W

DONACIANO 

OJEDA, 4A. MZA. 

CHIMUSDÁ.

ED-2019-100 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201, 24201, 24901

827-122-12201, 827-242-

24201, 827-249-24901
120 07 x 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,659.73 90,659.73 0.00 0.00 0.00 0.00 109,340.27 109,340.27 0.00 0.00 0.00 0.00 45% 50%

MEJORAMIENTO DE 

SANITARIOS Y 

SERVICIOS BÁSICOS 

EN JN. DE NIÑOS 

"PIPILA" CVE. 

16DCC0109I

DONACIANO 

OJEDA, 1A. MZA. 
ED-2019-101 6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201, 24201, 24901, 

34701

827-122-12201, 827-242-

24201, 827-249-24901, 

827-347-34701

180 07 x 410,000.00 410,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253,168.78 253,168.78 0.00 0.00 0.00 0.00 156,831.22 156,831.22 0.00 0.00 0.00 0.00 62% 70%

CONSTRUCCIÓN DE 

AULA EN ESCUELA 

PRIMARIA "LÁZARO 

CÁRDENAS" CVE. 

16DPR3783K

DONACIANO 

OJEDA, 2A. MZA. 

BARRIO DE 

GUADAUPE 

ED-2019-102 6 CONTRATO 61202 827-612-61202 60 07 x 375,000.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,000.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

MEJORAMIENTO DE 

AULAS EN ESCUELA 

PRIMARIA "EMILIANO 

ZAPATA" CVE. 

16DPR2764P

COLONIA 

EMILIANO ZAPATA, 

2A. MZA.

ED-2019-103 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201, 24201, 24601, 

24701, 24901

827-122-12201, 827-242-

24201, 827-246-24601, 

827-247-24701, 827-249-

24901

200 07 x 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239,294.73 239,294.73 0.00 0.00 0.00 0.00 110,705.27 110,705.27 0.00 0.00 0.00 0.00 68% 70%

MEJORAMIENTO DE 

AULAS Y SANITARIOS 

DE LA ESCUELA 

PRIMARIA "JOAQUIN 

BARANDA " 

CVE.16DPB0205Q

FRANCISCO 

SERRATO 3RA. 

MANZANA

ED-2019-104 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201, 24201, 24901, 

24401, 34701

827-122-12201, 827-242-

24201, 827-249-24901, 

827-244-24401, 827-347-

34701

100 07 x 340,000.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,737.98 166,737.98 0.00 0.00 0.00 0.00 173,262.02 173,262.02 0.00 0.00 0.00 0.00 49% 55%
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MEJORAMIENTO DE 

AULAS, EN ESC. SEC. 

TEC. NO. 49

HEROICA 

ZITÁCUARO, AV. 

REVOLUCIÓN SUR 

NO. 352

ED-2019-105 6 CONTRATO - - 400 07 x 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

MEJORAMIENTO DE 

AULAS EN ESC. PRIM. 

"NIÑOS HEROES"

HEROICA 

ZITÁCUARO
ED-2019-106 6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 300 07 x 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

AULA EN ESC. PRIM. 

"AMADO NERVO" 

CVE. 16DPR1934M

HEROICA 

ZITÁCUARO, AV. 

HIDALGO #119

ED-2019-107 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 200 07 x 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

AULA EN ESC. PRIM. 

"20 DE NOVIEMBRE"

IGNACIO LÓPEZ 

RAYÓN, MESAS DE 

ENANDIO

ED-2019-108 6 CONTRATO - - 60 07 x 370,000.00 370,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370,000.00 370,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

AULA EN ESC. PRIM. 

CVE.  16KPR0334V

IGNACIO LÓPEZ 

RAYON, LOS REYES, 

5TA. MZA. 

ED-2019-109 6 CONTRATO - - 60 07 x 375,000.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,000.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

MEJORAMIENTO DE 

AULAS EN 

TELEBACHILLERATO 

NICOLÁS ROMERO, 

2A. MZA.
ED-2019-110 6 CONTRATO

12201, 24901, 24301, 

24201

827-122-12201, 827-249-

24901, 827-243-24301, 

827-242-24201

70 07 x 380,000.00 380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,233.92 51,233.92 0.00 0.00 0.00 0.00 328,766.08 328,766.08 0.00 0.00 0.00 0.00 13% 15%

MEJORAMIENTO DE 

AULAS 

TELESECUNDARIA  

ESTV16124

NICOLÁS ROMERO, 

TOMA DE AGUA
ED-2019-111 6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201, 24901, 24201, 

24401, 34701, 24601

827-122-12201, 827-249-

24901, 827-242-24201, 

827-244-24401, 827-347-

34701, 827-246-24601

120 07 x 192,000.00 192,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184,850.84 184,850.84 0.00 0.00 0.00 0.00 7,149.16 7,149.16 0.00 0.00 0.00 0.00 96% 98%

MEJORAMIENTO DE 

AULAS 

TELESECUNDARIA "5 

DE MAYO" CVE. 

16ETV0887J.

NICOLÁS ROMERO, 

EL RINCÓN.
ED-2019-112 6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201, 24901, 34701, 

24201

827-122-12201, 827-249-

24901, 827-347-34701, 

827-242-24201

150 07 x 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

MEJORAMIENTO DE 

AULA EN ESC. PRIM. 

RURAL "JUAN DE LA 

BARRERA" 

16DPB0274M

SAN FELIPE LOS 

ALZATI, 3A. MZA. 

LA BELLOTA

ED-2019-113 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201 827-122-12201 100 07 x 93,000.00 93,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,770.35 7,770.35 0.00 0.00 0.00 0.00 85,229.65 85,229.65 0.00 0.00 0.00 0.00 8% 10%

INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA PARA 

TELEBACHILLERATO 

COMUNITARIO "LA 

PALMA" CVE. 

16ETK0003N

SAN JUAN 

ZITÁCUARO, COL. 

LA PALMA.

ED-2019-114 6 CONTRATO - - 200 07 x 370,000.00 370,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370,000.00 370,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

PAVIMENTACIÓN DE 

CAMINO 

COATEPEC DE 

MORELOS, NUEVO 

AMANECER 

URB-2019-

117
6 CONTRATO - - 200 07 x 2,160,000.00 2,160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,160,000.00 2,160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

BANQUETAS DE 

CONCRETO 

HIDRÁULICO

COATEPEC DE 

MORELOS, NUEVO 

AMANECER 

URB-2019-

118
6 CONTRATO 61405 827-614-61405 200 07 x 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS RURALES

COATEPEC DE 

MORELOS,  LOS 

POLVILLOS

URB-2019-

119
6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201, 15901, 32602

827-122-12201, 827-159-

15901, 827-326-32602
300 07 x 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,892.11 231,892.11 0.00 0.00 0.00 0.00 68,107.89 68,107.89 0.00 0.00 0.00 0.00 77% 80%

REHABILITACIÓN DE 

CAMINO RURAL

CRESCENCIO 

MORALES, EL 

CAPULÍN

URB-2019-

120
6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 150 07 x 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

REHABILITACIÓN DE 

CAMINO RURAL

CURUNGUEO, EL 

LLANO

URB-2019-

121
6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 180 07 x 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS RURALES

CURUNGUEO, 

VALLE VERDE - 

MASISA

URB-2019-

122
6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201 827-122-12201 300 07 x 380,000.00 380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,156.04 11,156.04 0.00 0.00 0.00 0.00 368,843.96 368,843.96 0.00 0.00 0.00 0.00 3% 5%
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CONSTRUCCIÓN DE  

ANDADOR PEATONAL

HEROICA 

ZITÁCUARO, COL. 

EDUCACIÓN

URB-2019-

123
6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 500 07 x 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

MURO DE 

CONTENCIÓN Y 

PAVIMENTACIÓN

EL AGUACATE
URB-2019-

124
6 CONTRATO 61405 827-614-61405 120 07 x 1,267,401.52 1,267,401.52 0.00 0.00 0.00 0.00 1,267,401.52 1,267,401.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

REHABILITACIÓN DE 

CALLES DE LA CIUDAD 

(BACHEO).

HEROICA 

ZITÁCUARO

URB-2019-

125
6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201, 24901

827-122-12201, 827-249-

24901
800 07 x 1,655,165.25 1,655,165.25 0.00 0.00 0.00 0.00 490,652.49 490,652.49 0.00 0.00 0.00 0.00 1,164,512.76 1,164,512.76 0.00 0.00 0.00 0.00 30% 40%

MEJORAMIENTO DE 

LA SEÑALÉTICA DE LA 

CIUDAD

HEROICA 

ZITÁCUARO

URB-2019-

126
6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201, 24501, 24901, 

15901, 27101

827-122-12201, 827-245-

24501, 827-249-24901, 

827-159-15901, 827-271-

27101

800 07 x 1,766,914.48 1,766,914.48 0.00 0.00 0.00 0.00 734,664.29 734,664.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1,032,250.19 1,032,250.19 0.00 0.00 0.00 0.00 42% 45%

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS RURALES
ZITÁCUARO

URB-2019-

127
6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 800 07 x 1,697,000.00 1,697,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,697,000.00 1,697,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTO Y OBRAS 

PLUVIALES EN 

LIBRAMIENTO 

FRANCISCO J. MÚJICA

HEROICA 

ZITÁCUARO, COL. 

EL CEDANO

URB-2019-

128
6 CONTRATO 61605 827-616-61605 750 07 x 2,300,000.00 2,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300,000.00 2,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

CONSTRUCCIÓN DE 

BARANDAL DE 

CONCRETO EN 

VIALIDAD

HEROICA 

ZITÁCUARO, COL. 

MORELOS.

URB-2019-

129
6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201 827-122-12201 150 07 x 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,053.57 8,053.57 0.00 0.00 0.00 0.00 171,946.43 171,946.43 0.00 0.00 0.00 0.00 4% 10%

CONSTRUCCIÓN DE 

PROTECCIONES DE 

MALLA EN VIALIDAD

HEROICA 

ZITÁCUARO, COL. 

LA MANGANA

URB-2019-

130
6 CONTRATO - - 200 07 x 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

PAVIMENTACIÓN DE 

CALLE "LAS LIRAS" A 

BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO.

SAN FELIPE LOS 

ALZATI

URB-2019-

131
6 CONTRATO 61605 827-616-61605 300 07 x 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

PAVIMENTACIÓN DE 

CALLE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO

SAN JUAN 

ZITÁCUARO, LAS 

ROSAS

URB-2019-

132
6 CONTRATO - - 50 07 x 1,280,000.00 1,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280,000.00 1,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

REHABILITACIÓN DE 

CAMINOS RURALES

ZIRÁHUATO DE LOS 

BERNAL, 

PUENTECILLAS

URB-2019-

133
6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 300 07 x 380,000.00 380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,000.00 380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

CANAL DE RIEGO
EL AGUACATE. OP-2019-134 6 CONTRATO 61301 827-613-61301 100 07 x 229,294.00 229,294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229,294.00 229,294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% 100%

GASTOS INDIRECTOS ZITÁCUARO GI-2019-135 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
33202, 56501, 56301, 

31902, 24801

827-332-33202, 827-565-

56501, 827-563-56301, 

827-319-31902, 827-248-

24801

1500 07 x 3,453,400.71 3,453,400.71 0.00 0.00 0.00 0.00 292,817.02 292,817.02 0.00 0.00 0.00 0.00 3,160,583.69 3,160,583.69 0.00 0.00 0.00 0.00 8% 10%

REHABILITACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENT

O DE ESPACIOS 

PÚBLICOS DE LA 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL

ZITÁCUARO PDI-2019-171 20 CONTRATO - - 164144 07 x 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

ADQUISICIÓN DE 

HARDWARE PARA 

OFICINAS DE LA 

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS 

PÚBLICAS.

ZITÁCUARO PDI-2019-172 20 CONTRATO - - 164144 07 x 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
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ZITÁCUARO PDI-2019-173 20 CONTRATO - - 164144 07 x 302,267.14 302,267.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302,267.14 302,267.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

DE AGUA POTABLE

CRESCENCIO 

MORALES,  1A. 
AYS-2019-137 6 CONTRATO - - 90 07 x 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

LÍNEA DE 

ALIMENTACIÓN DEL 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

EL AGUACATE A LA 

GLORIETA DE LA 

MUJER MAZAHUA, 

PARA LA 

INTERCONEXIÓN CON 

LA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN, LA 

CIENEGA - EL 

CERRITO.

HEROICA 

ZITÁCUARO.
AYS-2019-138 6 CONTRATO - - 1000 07 x 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

AMPLIACIÓN DE 

LINEA DE AGUA 

POTABLE DE 2" DE 

DIÁMETRO

FRANCISCO 

SERRATO, COLONIA 

ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS

AYS-2019-139 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 500 07 x 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

AMPLIACIÓN DE RED 

DE AGUA POTABLE 

HEROICA 

ZITÁCUARO, COL. 

EL CALVARIO.

AYS-2019-140 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 180 07 x 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

AMPLIACIÓN DE LA 

LÍNEA DE 

ALIMENTACIÓN DEL 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

EL AGUACATE A LA 

SEGUNDA MZA. DE LA 

TENENCIA DE 

NICOLÁS ROMERO.

NICOLÁS ROMERO. AYS-2019-141 6 CONTRATO - - 650 07 x 2,600,000.00 2,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600,000.00 2,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA POTABLE

TIMBINEO DE LOS 

CONTRERAS, 1A. 

MZA. 

AYS-2019-142 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 200 07 x 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO

COATEPEC DE 

MORELOS, LA 

GARITA

AYS-2019-143 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201, 24201

827-122-12201, 827-242-

24201
25 07 x 131,000.00 131,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,187.57 15,187.57 0.00 0.00 0.00 0.00 115,812.43 115,812.43 0.00 0.00 0.00 0.00 12% 15%

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO

IGNACIO LÓPEZ 

RAYÓN, COYOTA
AYS-2019-144 6 CONTRATO - - 50 07 x 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO

SAN FELIPE LOS 

ALZATI
AYS-2019-145 6 CONTRATO - - 250 07 x 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS SECOS 

EN VIVIENDAS

OCURIO VIV-2019-146 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201 827-122-12201 50 07 x 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,496.57 31,496.57 0.00 0.00 0.00 0.00 268,503.43 268,503.43 0.00 0.00 0.00 0.00 10% 15%

AMPLIACIÓN DE RED  

DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

DONACIANO 

OJEDA 2A. MZA., 

LA SEGUNDITA.

VIV-2019-147 6 CONTRATO - - 200 07 x 1,058,000.00 1,058,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,058,000.00 1,058,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
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AMPLIACIÓN DE RED 

DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA.

3RA. MZA. DE SAN 

FELIPE, PASANDO 

LA DESVIACION A 

ANGANGUEO Y 

PASANDO LA 

DESVIACION A DON 

GU

VIV-2019-148 6 CONTRATO - - 120 07 x 665,000.00 665,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 665,000.00 665,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

AMPLIACIÓN DE RED 

DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA.

ZIRÁHUATO DE LOS 

BERNAL, LA 

ESTACIÓN

VIV-2019-149 6 CONTRATO - - 20 07 x 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCION DE 

BARDA PERIMETRAL 

EN CLINICA DE IMSS 

"674302" 

"MNIMO003266"

IGNACIO LOPEZ 

RAYON, "LA 

COYOTA"

SAL-2019-150 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 400 07 x 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS EN 

CONALEP DE APUTZIO 

DE JUAREZ

APUTZIO DE 

JUAREZ, SANTA 

MARÍA

ED-2019-151 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201 827-122-12201 119 07 x 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,242.75 16,242.75 0.00 0.00 0.00 0.00 683,757.25 683,757.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2% 5%

CONSTRUCCIÓN DE 

BARDA PERIMETRAL Y 

MEJORAMIENTO DE 

SANITARIOS  EN 

JARDÍN DE NIÑOS

CRESCENCIO 

MORALES, 1A. 

MZA.

ED-2019-152 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 85 07 x 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

MEJORAMIENTO DE 

AULA Y SANITARIOS 

EN JARDÍN DE NIÑOS 

IND. "MARIA DEL 

CARMEN SERDAN" 

CVE. 16DCC02321

SAN FELIPE LOS 

ALZATI, PUERTO 

AZUL

ED-2019-153 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 100 07 x 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

MEJORAMIENTO DE 

AULA EN JARDÍN DE 

NIÑOS "GRAL. 

LAZARO CARDENAS 

DEL RIO" CVE. 

16DCC0149J

SAN FELIPE LOS 

ALZATI, AGUA 

BLANCA (LA 

PALMA)

ED-2019-159 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 40 07 x 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

FACHADA EN ACCESO  

PREESCOLAR "JOSE 

VASCONCELOS"

SAN JUAN 

ZITÁCUARO, LA 

FUNDICIÓN.

ED-2019-154 6
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
12201 827-122-12201 300 07 x 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,153.07 20,153.07 0.00 0.00 0.00 0.00 179,846.93 179,846.93 0.00 0.00 0.00 0.00 10% 15%

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN 

JARDÍN DE NIÑOS 

"MARÍA MONTESORI" 

CVE: 16DCC0252W

ZIRÁHUATO, DE 

LOS BERNAL,  1A. 

MZA LA MESA

ED-2019-155 6 CONTRATO - - 60 07 x 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DEL 

ALUMBRADO 

PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO

ZITÁCUARO
URB-2019-

156
6

ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
24601 827-246-24601 5000 07 x 607,044.00 607,044.00 0.00 0.00 0.00 0.00 347,805.13 347,805.13 0.00 0.00 0.00 0.00 259,238.87 259,238.87 0.00 0.00 0.00 0.00 57% 60%

PAVIMENTACIÓN DE 

CALLE A BASE DE 

CONCRRETO 

HIDRÁULICO 1A. 

ETAPA.

CHICHIMEQUILLAS 

DE ESCOBEDO, 

AMPLIACIÓN DE 

SAN MIGUEL

URB-2019-

157
6 CONTRATO - - 250 07 x 830,520.00 830,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830,520.00 830,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL

EL AGUACATE
URB-2019-

158
6 CONTRATO - - 180 07 x 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

11 de14



MUNICIPIO: ZITÁCUARO, MICHOACÁN

DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2019

SI NO MONTO TOTAL  FISM  MUNICIPAL  ESTATAL  FEDERAL 
 PARTICULAR / 

OTROS 
TOTAL  FISM MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL

PARTICULAR / 

OTROS
TOTAL  FISM MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL

PARTICULAR / 

OTROS

AVANCE 

FISICO DE 

OBRA (18)

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

/METAS   (10)

ESTRUCTURA FINACIERA POR EJERCER    (15)

NOMBRE DE LA OBRA 

(5)

CUENTA CONTABLE  

(9)

ESTRUCTURA FINANCIERA  EJERCIDA  (14)  

COG  (8)

ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA  (13)

INFORME DEL AVANCE DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019

UBICACIÓN (6)

OBRA 

CAPITALIZABLE   

(12)MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN  (7)

NÚMERO DE 

OBRA EN EL 

PROGRAMA 

OPERATIVO 

ANUAL (POA) 

(19)

NÚMERO DE 

ACTA DE 

APROBACIÓN 

DE CABILDO 

(20)

INFORMACIÓN PARA EFECTOS DE PLANEACIÓN

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

AVANCE 

FINANCIERO 

DE OBRA (18)

UR  

(11)

AMPLIACIÓN DE LA 

RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA 

LOCALIDAD DE RÍO DE 

GUADALUPE.

CRESCENCIO 

MORALES, 4A. 

MZA. ANTES DE LA 

IGLESIA, SOBRE 

CAMINO 

PRINCIPAL.

AYS-2019-174 20
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 1000 07 x 45,309.98 13,592.99 0.00 0.00 31,716.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,309.98 13,592.99 0.00 0.00 31,716.99 0.00 0% 0%

AMPLIACIÓN DE LA 

RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA 

LOCALIDAD DE RÍO DE 

GUADALUPE.

CRESCENCIO 

MORALES,  4A. 

MZA. PARAJE LOS 

MAGUEYES.

AYS-2019-175 20
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 100 07 x 64,315.34 19,294.60 0.00 0.00 45,020.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,315.34 19,294.60 0.00 0.00 45,020.74 0.00 0% 0%

AMPLIACIÓN DE LA 

RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA 

LOCALIDAD DE RÍO DE 

GUADALUPE.

CRESCENCIO 

MORALES, 4A. 

MZA. LA CURVA.

AYS-2019-176 20
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 70 07 x 104,889.72 31,466.92 0.00 0.00 73,422.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,889.72 31,466.92 0.00 0.00 73,422.80 0.00 0% 0%

AMPLIACIÓN DE LA 

RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA 

LOCALIDAD DE RÍO DE 

GUADALUPE.

CRESCENCIO 

MORALES, 4A. 

MZA, PASANDO 

ESCUELA PRIMARIA 

"MELCHOR 

OCAMPO".

AYS-2019-177 20
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 50 07 x 22,273.74 6,682.12 0.00 0.00 15,591.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,273.74 6,682.12 0.00 0.00 15,591.62 0.00 0% 0%

AMPLIACIÓN DE LA 

RED DE DISTRIBUCIÓN 

DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA 

LOCALIDAD DE RÍO DE 

GUADALUPE.

CRESCENCIO 

MORALES, 4A. 

MZA. PARAJE LOS 

TEJOCOTES.

AYS-2019-178 20
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA
- - 200 07 x 52,049.79 15,614.94 0.00 0.00 36,434.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,049.79 15,614.94 0.00 0.00 36,434.85 0.00 0% 0%

EQUIPAMIENTO DE 

POZO PROFUNDO LA 

PLANTA

HEROICA 

ZITÁCUARO
AYS-2019-179 20 CONTRATO - - 5000 07 x 1,792,000.00 448,000.00 0.00 448,000.00 896,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,792,000.00 448,000.00 0.00 448,000.00 896,000.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA 

COMPLEMENTARIA 

PARA POZO 

PROFUNDO (CASETA 

DE CLORACIÓN)

EL AGUACATE VIV-2019-180 20 CONTRATO - - 5000 07 x 175,947.09 175,947.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,947.09 175,947.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

AMPLIACIÓN DE RED 

DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA.

SAN FELIPE LOS 

ALZATI, EL FRESNO
VIV-2019-181 20 CONTRATO - - 190 07 x 911,200.00 911,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 911,200.00 911,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

AMPLIACIÓN DE RED 

DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA.

SAN FELIPE LOS 

ALZATI, RINCÓN DE 

DONGÚ

VIV-2019-182 20 CONTRATO - - 85 07 x 1,832,300.00 1,832,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,832,300.00 1,832,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

AMPLIACIÓN DE RED 

DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA.

DONACIANO 

OJEDA, LA 

SEGUNDITA

VIV-2019-183 20 CONTRATO - - 75 07 x 1,406,700.00 1,406,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,406,700.00 1,406,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

COLECTOR PLUVIAL 

EN CALLE MIGUEL 

HIDALGO ORIENTE Y 

RAFAEL LANDÍVAR EN 

LA LOCALIDAD 

HEROICA ZITÁCUARO.

HEROICA 

ZITÁCUARO.

AYS-2019- 

160
6 CONTRATO - - 1000 07 x 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0% 0%
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DE OBRA (18)

UR  

(11)

CONSTRUCCIÓN DE 

COLECTOR MIXTO EN 

LA "BARRANCA DEL 

DIABLO" EN LA 

LOCALIDAD HEROICA 

ZITÁCUARO.

HEROICA 

ZITÁCUARO.
AYS-2019-161 6 CONTRATO - - 5000 07 x 9,277,332.00 0.00 0.00 0.00 9,277,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,277,332.00 0.00 0.00 0.00 9,277,332.00 0.00 0% 0%

EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA 

DE POZO PROFUNDO 

"EL MORAL" CON 

LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN HACIA 

TANQUE "EL 

CERRITO" EN LA 

LOCALIDAD HEROICA 

ZITÁCUARO.

HEROICA 

ZITÁCUARO.
AYS-2019-162 6 CONTRATO - - 10012 07 x 5,658,969.00 0.00 0.00 0.00 5,658,969.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,658,969.00 0.00 0.00 0.00 5,658,969.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

COLECTORES DE 

AGUA PLUVIAL EN LA 

CARRETERA MORELIA - 

TOLUCA EN EL 

TRAMO DEL KM. 

86+000 AL 87+780

COLONIA 

EMILIANO ZAPATA 

(SAN JUAN 

ZITÁCUARO - 

ZITÁCUARO 

(PARQUE 

INDRUSTRIAL)

AYS-2019-163 6 CONTRATO - - 12957 07 x 15,638,750.00 0.00 0.00 0.00 15,638,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,638,750.00 0.00 0.00 0.00 15,638,750.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

BARDA PERIMETRAL 

EN ESCUELA 

PRIMARIA JOSÉ 

MARÍA MORELOS, 

CVE. 16DPR2554K

COATEPEC DE 

MORELOS, 1A. 

MZA.

ED-2019- 164 6 CONTRATO - - 380 07 x 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

TROTAPISTA EN 

UNIDAD DEPORTIVA 

"LA JOYA"

HEROICA 

ZITÁCUARO, COL. 

INDEPENDENCIA

URB-2019-

165
6 CONTRATO - - 1500 07 x 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0% 0%

REHABILITACIÓN DE 

OFICINAS DE LA 

PRESIDENCIA

HEROICA 

ZITÁCUARO, COL. 

VISTA HERMOSA

URB-2019-

166
6 CONTRATO - - 500 07 x 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

CANCHAS DE VOLIBOL 

EN EL COMPLEJO 

DEPORTIVO 

"SALESIANO"

HEROICA 

ZITÁCUARO, COL. 

MIGUEL HIDALGO

URB-2019-

167
6 CONTRATO - - 300 07 x 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0% 0%

PAVIMENTACIÓN DE 

CALLE MELCHOR 

OCAMPO

COATEPEC DE 

MORELOS, 1A. 

MZA.

URB-2019-

168
6 CONTRATO - - 500 07 x 5,916,956.00 0.00 0.00 5,916,956.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,916,956.00 0.00 0.00 5,916,956.00 0.00 0.00 0% 0%

MODERNIZACIÓN DE 

ESPACIO PÚBLICO 

"MELCHOR 

OCAMPO".

HEROICA 

ZITÁCUARO, COL. 

CENTRO

URB-2019-

169
20 CONTRATO - - 50 07 x 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0% 0%

CONSTRUCCIÓN DE 

COLECTOR PLUVIAL 

EN LA LOCALIDAD 

HEROICA ZITÁCUARO.

HEROICA 

ZITÁCUARO.

AYS-2019- 

170
12 CONTRATO - - 1500 07 x 1,681,776.51 0.00 0.00 0.00 1,681,776.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,681,776.51 0.00 0.00 0.00 1,681,776.51 0.00 0% 0%
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MUNICIPIO: ZITÁCUARO, MICHOACÁN

DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2019

SI NO MONTO TOTAL  FISM  MUNICIPAL  ESTATAL  FEDERAL 
 PARTICULAR / 

OTROS 
TOTAL  FISM MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL

PARTICULAR / 

OTROS
TOTAL  FISM MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL

PARTICULAR / 

OTROS

AVANCE 

FISICO DE 

OBRA (18)

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS 

/METAS   (10)

ESTRUCTURA FINACIERA POR EJERCER    (15)

NOMBRE DE LA OBRA 

(5)

CUENTA CONTABLE  

(9)

ESTRUCTURA FINANCIERA  EJERCIDA  (14)  

COG  (8)

ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA  (13)

INFORME DEL AVANCE DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019

UBICACIÓN (6)

OBRA 

CAPITALIZABLE   

(12)MODALIDAD DE 

EJECUCIÓN  (7)

NÚMERO DE 

OBRA EN EL 

PROGRAMA 

OPERATIVO 

ANUAL (POA) 

(19)

NÚMERO DE 

ACTA DE 

APROBACIÓN 

DE CABILDO 

(20)

INFORMACIÓN PARA EFECTOS DE PLANEACIÓN

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

AVANCE 

FINANCIERO 

DE OBRA (18)

UR  

(11)

EQUIPAMIENTO DE 

POZO PROFUNDO "LA 

AGUACATERA" EN LA 

LOCALIDAD 

"FRACCIONAMIENTO 

LA AGUACATERA DEL 

MONTE" Y

CONSTRUCCIÓN DE 

LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN HACIA 

EL TANQUE DE LA 

LOCALIDAD DEL "EL 

NARANJO", 

MUNICIPIO DE 

ZITÁCUARO

CHICHIMEQUILLAS 

DE ESCOBEDO, DEL 

FRACCIONAMIENT

O LA AGUACATERA 

DEL MONTE A EL 

NARANJO.

AYS-2019-184 20 CONTRATO - - 2544 07 x 5,629,209.00 0.00 0.00 0.00 5,629,209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,629,209.00 0.00 0.00 0.00 5,629,209.00 0.00 0% 0%

RECONSTRUCCIÓN 

DEL SUBCOLECTOR EN 

CALLE 1a. DE 

MANUEL DOBLADO, 

ENTRE CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS NORTE Y 

LA INTERCONEXIÓN

AL COLECTOR NORTE, 

EN LA LOCALIDAD 

HEROICA ZITÁCUARO.

HEROICA 

ZITÁCUARO.
AYS-2019-185 20 CONTRATO - - 4145 07 x 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 0.00 0% 0%

181,762,536.50 115,113,357.00 0.00 19,864,956.00 46,784,223.50 0.00 39,579,619.29 39,579,619.29 0.00 0.00 0.00 0.00 142,182,917.21 75,533,737.71 0.00 19,864,956.00 46,784,223.50 0.00

M.J.O. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN

CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 

PÚBLICAS

JUAN CARLOS GUZMÁN MARÍNLIC. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SUÁREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES

TESORERO MUNICIPAL

14 de14


